«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель
Главы Администрации
городского округа Щёлково
_____/С.А. Горячев/
«_____»_____20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ТеплоВодоСнабжение»
_____/А.В. Царегородцев/
«____» _____20 г.

ГРАФИК
выполнения профилактического ремонта котельных и тепловых сетей ООО «ТеплоВодоСнабжение» с прекращением подачи ГВС в 2021 году.

Месяц останова	№ п/п	Наименование котельной	Сроки выполнения ремонта
июль	1	котельная №2 п. Монино ул. Баранова и тепловые сети	05.07.2021 - 19.07.2021

Начальник ПТО Тихонова Е.А.