

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Администрации
Поселения Московский



/Д.А. Андреева/
20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ТеплоВодоСнабжение»



/А.В. Царегородцев/
«ТеплоВодоСнабжение» 20 г.

ГРАФИК
выполнения профилактического ремонта котельной
ООО «ТеплоВодоСнабжение» с прекращением подачи ГВС в 2022 году
г. Москва, поселение Московский

Месяц останова	№ п/п	Наименование котельной	Сроки выполнения ремонта
май – июнь	1	Котельная г. Москва, г. Московский, мкр. 4 «Град Московский»	30.05.2022 – 09.06.2022

Начальник ПТО

Тихонова Е.А.